



OBEC BELADICE

Gaštanová 167/1, 951 75 Beladice

Dodatok č.1

k ZMLUVE O DIELO

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Obec Beladice

Obecný úrad Gaštanová 167

951 75 Beladice

PhDr. Mário Žáčik – starosta obce

00 307 769

2021037843

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Zapísaný v:

Tel.:

Fax.

e-mail:

PP INVEST, s.r.o.

Štúrova 1284/106, 952 01 Vráble

Ing. Peter Mácsay

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

pobočka zahraničnej banky

SK69 1111 0000 0014 2168 8004

36547522

SK2020147195

2020147195

Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro,

vložka č. 13244/N

+42137783 43 84

+42137783 43 83

priprava@ppinvest.sk

Článok 2

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.06.2021 Zmluvu o dielo predmetom ktorej je realizácia stavebných prác v rámci zákazky „**OBECNÝ ÚRAD BELADICE STAVEBNÉ ÚPRAVY A RIEŠENIE TECHNICKEJ VYBAVENOSTI BUDOVY OCÚ BELADICE**“ (ďalej len „Zmluva“).
2. V súlade s ustanovením čl. 4 zmluvy, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve, na základe rozšírenia a zuženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa.
3. Objednávateľ a zhotoviteľ spolu konštatovali potrebu realizácie navyše prác a menej prác zápisom z kontrolného dňa, zo dňa 31.08.2021. Rozpočet navyše a menej prác tvorí prílohu č.1 tohto dodatku.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa týmto dodatkom mení a dopĺňa Zmluva o dielo nasledovne:



OBEC BELADICE

Gaštanová 167/1, 951 75 Beladice

Článok 3 Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu potreby realizácie prác navyiac a menej prác sa v **Článku 4 Zmluvná cena, menia body 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3** nasledovne:

4.1.1. cena diela bez DPH:

v zmysle ZoD	178.499,98 eur
v zmysle dodatku	- 4.463,85 eur
cena diela spolu	174.036,13 eur

4.1.2. DPH 34.807,23 eur

4.1.3. cena diela spolu s DPH 208.843,36 eur

2. Týmto dodatkom sa Zmluva o dielo dopĺňa Súpisom prác navyiac a menej prác, ktorý ako Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.


3. Zmluvné strany sa dohodli, že sa v **Článku 12 Záverečné ustanovenia**, mení **bod 12.5** nasledovne:

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.


Článok 4 Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane jeden rovnopis.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č.1 uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s obsahom Dodatku č.1 ho podpisujú.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – Rozpočet navyiac a menej prác,
Príloha č. 2 – Zápis z kontrolného dňa

Beladice, dňa 24.9.2021



PhDr. Mário Žáčik
starosta obce



Ing. Peter Mácsay
štatutárny zástupca zhotoviteľa