
OBEC BELADICE
Gaštanová 16711, 951 75 Beladice

Dodatok č.1
kZMLUVEO DlELO

uzatvorená v zmysle ustanovení ~ 536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v zneni neskorších predpisov

Článok I
Zmluvné strany

1.1 Objednávatel‘:
Obec Beladice

Sídlo: Obecný úrad Gaštanová 167
951 75 Beladice

Štatutámy zástupca: PhDr. Máňo Žáčik starosta obce
iČo: 00307769
DIČ: 2021037843

1.2. Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.
Sídlo: Štúrova 1284/106, 95201 Vráble
Štatutámy zástupca: Ing. Peter Mácsay
Bankově spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, as.

pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK69 1111 0000001421688004
IČO: 36547522
IČ DPH: SK2020147195
DIČ: 2020147195
Zapisaný v: Obchodnom registri Okresněho súdu Nitra, oddiel Sro,

vložka Č. 13244/N
Tel.: ±421377834384
Fax. +421377834383
e-mail: priprava~ppinvest.sk

Článok 2
Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.06.2021 Zmluvu O dielo predmetom ktorej je realizácia stavebných prác v
rámci zákazky „OBECNY URAD BELADICE STAVEBNE UPRAVY A RIEŠENIE TECHNICKEJ
VYBAVENOSTI BUDOVY OCU BELADICE“ (ďalej len „Zmluvť).

2. V súlade s ustanovením ČI. 4 zmluvy, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok Č. 1 (ďalej len ‚Dodatok‘) k
Zmluve, na základe rozširenia a zuženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa.

3. Objednávate~ a zhotoviteľ spolu konštatovali potrebu realizácie naviao prác a menej prác zápisom z
kontrolného dňa, zo dňa 31.08.2021. Rozpočet naviac a menej prác tvori prilohu č.1 tohto dodatku.

Vzhíadom na vyššie uvedeně sa týmto dodatkom mení a dopÍňa Zmluva o dielo nasledovne:



OBEC BELADICE
Gaštanová 16711, 951 75 Beladice

Článok 3
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že z důvodu potreby realizácie prác naviac a menej prác sa V Članku 4 Zmluvná
cena, menia body 4.1.1,4.1.2,4.1.3 nasledovne;

4.1.1. cena diela bez DPH;
V zmylse ZoD
v zmysle dodatku
cena diela spolu

4.1.2. DPH
4.1.3. cena diela spolu s DPH

178.499,98 eur
- 4.463,85 eur

174.036,13 eur
34.807,23 eur

208.843,36 eur

2. Týmto dodatkom sa Zmluva o dielo dopiňa Súpisom prác naviac a menej prác, ktorý ako Priloha Č.1 tvorí
neoddeliternú súČasf tohto dodatku.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že sav Článku 12 Záverečné ustanovenia, mení bod 12.5 následoVne;

12.5 ZmluVné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobůda platnosf jej podpisom oboma zmluvnými stranami
a úČinnosť dňom nasledujúcim Po dni jej zverejnenia v súlade S ~ 47a Občianskeho zákonníka v platnom
znenl.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok Č. 1 nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a úČinnosť dňoni
nasledujúcim Po dni jehoj zverejnenia v súlade s ~ 47a ObČianskeho zákonnika v platnom znení.

2. Dodatok Č.1 je vyhotovený v dvocti rovnopisoch, priČom každá Zmluvná strana dostane jeden rovnopis.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok Č.1 uzavreli slobodne, vážne, urČite a zrozumiteľne, ich zmluvná

Voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s obsahom Dodatku Č.1 ho podpisujú.
4. Neoddeliternou súČasťou tejto zmluvy sú prilohy:

Príloha Č. 1 — RozpoČet naviac a menej prác,
Priloha Č. 2 — Zápis z kontrólneho dňa

Beladice ‚ dňa 24.9.2021

PhDr. Mári“ žáČik
starosta obce
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ng. Peter Mácsay
št támy zástupca zhotoviteľa


